

## ZÁPIS č. KON-3/2010

koordinační schůzka konaná dne 2. června 2010, Posázaví o.p.s.  
**Marketingové propojení zámku a parku Konopiště s městem Benešov**

### Program:

1. Aktuální stav
  - projednání podepsání smlouvy o dílo „Studie revitalizace zámeckého parku Konopiště“
  - projednání Dokumentace dopravního značení, reklamních poutačů a informačních cedulí
2. Zadání úkolů

### Přítomni:

Bohuslava Zemanová (Posázaví o.p.s.), Václav Pošmurný (Posázaví o.p.s.), Ing. Miroslav Jankovský (Lesy ČR – lesní závod Konopiště), Ing. Roman Tichovský, Mgr. Hana Haubertová (Město Benešov), Vladimír Kravjanský (Okresní hospodářská komora Benešov).

### 1. Aktuální stav

#### **Projednání podepsání smlouvy o dílo „Studie revitalizace zámeckého parku Konopiště“.**

Po předložení Smlouvy o dílo na zhotovení Studie revitalizace zámeckého parku Konopiště se všichni partneři domluvili, že společně toto dílo uhradí tímto klíčem:

NPÚ ú.o.p. středních Čech v Praze 10 000 Kč

Lesy ČR, s.p. 42 500 Kč

Město Benešov 42 500 Kč.

Smlouva o dílo bude na objednavatele – Lesy České republiky, s.p., a partneři uhradí svoji spoluúčast do termínu plnění díla, tj. nejpozději do 15. 9. 2010.

První část Smlouvy o dílo Analýza bude zpracována do 30. 7. 2010 a druhá část díla návrh na rozšíření linky MHD po parkových cestách a vzorové řešení lokality TUŠKOV pro rekreační využití bude zpracováno do 15. 9. 2010. Změnu druhé části díla je možné provést a sdělit projektantovi nejpozději do **15. 7. 2010.**

#### **Projednání Dokumentace dopravního značení, reklamních poutačů a informačních cedulí.**

Po předložení Dokumentace dopravního značení, reklamních poutačů a informačních cedulí od firmy Quo s.r.o. proběhla diskuze nad její úplností. **Z diskuze vyplynuly následující úkoly:**

- každý z partnerů si zjistí, zda na jeho pozemcích jsou reklamní poutače a kdo má zájem o další pronájem - pokud existují smlouvy o pronájmu či zjistit nový pronájem, tam kde je vzájemná ústní dohoda;
- sjednocení reklamního systému – odstranění nepovolených;
- ti co mají zájem o reklamní poutač, mělo by jim být vyhověno > stanovit místo a vzhled a cenu;
- partneři do příští schůzky zjistí, kde je možno umístit reklamní poutače na jejich pozemky;
- kompletní odstranění nepovolených reklamních poutačů proberou zástupci města Benešov s odborem dopravy, následně bude vše probráno na Radě města;
- systém značení v areálu zámku Konopiště – zjistit, zdali existuje grafický manuál od NPÚ;
- partneři zveřejní či rozešlou dopisy s informací o úpravě reklamního a informačního systému v parku a okolí Konopiště;
- informace budou předány všem, kdo mají smlouvy o pronájmu i těm, co nemají smlouvy o pronájmu, ale přesto tam mají reklamní poutač;
- všem bude následně nabídnuto místo a cena, jednotliví partneři zjistí, zdali mají stanovenou cenu za pronájem reklamních poutačů;
- na příští schůzce domluvit jednotný design všech reklamních poutačů;
- místa pro reklamní cedule budou vytipovány dle dohody všech partnerů;
- vzhled a velikost reklamních cedulí budou domluveny všemi partnery;
- bude stanovena jednotná cena, dle podkladů od jednotlivých partnerů;
- následně budou probíhat i kontroly – stanovení od partnerů;
- dopravní značení s ohledem na režim dopravy - doplnit či odstranit dopravní značení dle potřeby vyplývajících z dopravní obslužnosti areálu zámeckého parku a okolí Konopiště.

## 2. Zadání úkolů

### Zadání nových úkolů:

- **Lesy ČR, Zámek Konopiště a Město Benešov zjistí do příští schůzky:**
  - kde je možnost umístit reklamní poutače na jejich pozemky;
  - zda na jejich pozemcích jsou reklamní poutače a kdo má zájem o další pronájem;
  - zveřejní či rozešlou dopisy s informací o úpravě reklamního a informačního systému v parku a okolí Konopiště;
- Město Benešov zašle seznam stávajících košů v areálu parku.
- Kompletní odstranění nepovolených reklamních poutačů proberou zástupci města Benešov s odborem dopravy, následně bude vše probráno na Radě města.
- Sepsat Zápis z jednání a rozeslat všem přítomným – **Posázaví o.p.s.**
- Návrh termínu další schůzky **2. srpna 2010 od 14 hodin?** – *Vyhovuje? Prosím o Vaše potvrzení*

### Předešlé úkoly:

- Připravit návrh plánu údržby (odvoz odpadků, údržba zeleně, údržba komunikací ve všech sezónách) včetně jednotlivých úkolů v ročních obdobích – **všichni poslat návrhy Posázaví o.p.s.**
- Sestavit plán využití a rozvoje parku – **všichni poslat návrhy Posázaví o.p.s.**
- Připravit podklady na zatraktivnění parku a na další jednání přizvat ředitele společnosti Danone, která má zájem investovat do úprav v parku

**Zapsala:** Bohuslava Zemanová

**Zápis ověřila:** Václav Pošmurný